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Starosta Policki       Police, dnia 12 lutego 2024 r. 
ul. Tanowska 8, 72-010 Police 
 
 

Pani 
Aneta Rejczyk - Matysiak 
Radna Powiatu Polickiego   
     

 
DP.0003.4.2024.MS                          
  
 

Odpowiadając na Pani wniosek i zapytanie z dnia 3 lutego 2024 r., które do kancelarii 
głównej Starostwa Powiatowego w Policach wpłynął w dniu 5 lutego 2024 r., a także mając 
na uwadze brzmienie § 63 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468) oraz art. 237 § 2 i art. 238 § 1 w związku  
z art. 247 Kodeksu postępowania administracyjnego, odnosząc się do Pani zarzutu 
narażenia mieszkańców Powiatu Polickiego na niebezpieczeństwo wypadku, utraty 
zdrowia i życia poprzez ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych  
w dniu 12 stycznia 2024 r. informuję, co następuje. 

 
Nie mogę się z Panią zgodzić, że nastąpiły jakiekolwiek istotne opóźnienia  

w działaniach Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach 
związanych z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
a w konsekwencji z zawarciem umowy na realizację remontów cząstkowych nawierzchni 
bitumicznych dróg powiatowych. Jak Pani wiadomo ww. zamówienie realizowane jest z 
budżetu Powiatu Polickiego na 2024 r., który uchwalony został w dniu 21 grudnia 2023 r. 
Kolejno termin ten, jak wielokrotnie była Pani informowana, pokrywa się z okresem w 
którym swoją działalność zawieszają wytwórnie mas bitumicznych, a więc prowadzenie 
remontów cząstkowych jest po prostu niemożliwe. Pełna produkcja masy bitumicznej 
rusza zazwyczaj w połowie lutego każdego roku. W tym miejscu, odnosząc się do Pani 
wątpliwości zgłaszanych podczas sesji Rady Powiatu w Policach w dniu 26 stycznia  
2024 r., chciałbym wyjaśnić, że Powiat Policki nie ma możliwości zapewnienia sobie 
dostępności masy bitumicznej w inny sposób niż z wytwórni mas bitumicznych, które są 
zlokalizowane w naszym regionie. Wymogi technologiczne dotyczące odpowiedniej 
temperatury masy bitumicznej, która jest wbudowywana w nawierzchnię wykluczają jej 
transport z ośrodków znajdujących się w dalszej odległości. Dodatkowo Powiat Policki nie 
jest w stanie bezpośrednio kontraktować takich zamówień, z uwagi na fakt, że nie posiada 
właściwego sprzętu, czy przeszkolonych pracowników do samodzielnego wbudowywania 
masy w nawierzchnie. Z podobnymi jak Powiat Policki problemami mierzą się również 
ościenne samorządy, jak Gmina Police, Gmina Dobra, Gmina Miasto Szczecin. Ponadto 
okres pomiędzy 24 grudnia a 6 stycznia każdego roku jest okresem, w którym właściwie 
wszystkie firmy wykonawcze nie pracują z uwagi na przerwę  świąteczno-noworoczną – 
w bieżącym roku kalendarzowym przerwa ta trwała aż do 8 stycznia. Organizowanie 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym okresie jest nieefektywne i mija 
się z celem z uwagi na ryzyko nieotrzymania żadnej oferty, bądź otrzymania 
niekorzystnych ofert (ograniczona dostępność potencjalnych oferentów w ww. terminie).  



2 
 

 
Nie jest prawdą, iż w ramach zlecenia interwencyjnego na prowadzenie remontów masą 

z recyklera została załatana wyłącznie droga powiatowa w miejscowości Grzepnica.  
W informacji drogowej, którą przekazałem Pani przed styczniową sesją informowałem 
Panią, że masą tą interwencyjnie łatane były drogi również na terenie Ustowa, Polic, 
Rajkowa, Ostoi, Smolęcina – Kołbaskowa. Zarządca drogi prowadząc prace interwencyjne 
nie może dzielić proporcjonalnie takich działań na poszczególne gminy, takie zachowanie 
byłoby niedopuszczalne i niewytłumaczalne. Takie działania prowadzone są wskutek 
nagłej i nieprzewidzianej potrzeby, podjęte w wyniku siły wyższej i zagrożenia 
bezpieczeństwa życia lub zdrowia, wymagające natychmiastowej reakcji – a nie działania 
w zakresie codziennych obowiązków zarządcy drogi, które można z wyprzedzeniem 
zaplanować. Prowadząc działania interwencyjne, które jak wszyscy zdają sobie sprawę, 
wykonywane są przede wszystkim w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych,  
a więc są rozwiązaniem nietrwałym, ukierunkowujemy się na miejsca najbardziej 
zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Wytypowanie do takiego remontu 
wszystkich dróg jest po prostu niemożliwe – dodatkowo proszę mieć na uwadze, że 
remonty te nie są realizowane w ramach odrębnych środków budżetowych, a z pieniędzy 
przeznaczonych na realizację w 2024 r. remontów cząstkowych, które są już jednocześnie 
przeznaczone na realizację ogłoszonego w dniu 12 stycznia 2024 r. zamówienia 
publicznego.   

 
Umowa na realizację remontów cząstkowych dróg powiatowych została zawarta w dniu 

6 lutego 2024 r., a wykonawcą robót jest firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą  
w Pruszkowie. Zgodnie z zapisami umowy roboty budowlane wykonywane są na 
podstawie protokołu przekazania lub opracowanego harmonogramu robót, w miarę 
występowania potrzeb w których określany jest co najmniej numer drogi, jej przebieg oraz 
odcinek przeznaczony do wykonywania remontu, zakres robót budowlanych do wykonania 
– jeżeli jest możliwe jego wskazanie; planowany termin wykonania robót. Wykonawca 
zobowiązany jest do rozpoczęcia robót budowlanych najpóźniej trzeciego dnia licząc od 
dnia podpisania ww. dokumentów lub terminu określonego w harmonogramie robót.  W 
tym miejscu chciałem zwrócić Pani uwagę na fakt, iż remontu cząstkowego wymagają 
praktycznie wszystkie drogi powiatowe, z pominięciem tych, które były w ostatnich latach 
przebudowywane, dlatego też termin, jak i zakres remontu dostosowany być musi do 
możliwości organizacyjnych Wykonawcy. Dodatkowo należy pamiętać że nadal 
znajdujemy się w okresie zimowym i niewiele jest dni, w których remont cząstkowy może 
być wykonywany zgodnie z technologią.  

 
Zgodnie z ustaleniami remonty cząstkowe będą wykonywane począwszy od dnia  

13 lutego 2024 r., a wstępny harmonogram ich wykonywania był już Pani przekazany 
pismem z dnia 9 lutego 2024 r. Jeszcze raz podkreślę w tym miejscu, że przekazany Pani 
harmonogram nie zawiera konkretnych terminów realizacji remontów na poszczególnych 
drogach przede wszystkim z dwóch powodów: bardzo dużą ilość ubytków oraz 
występujące niekorzystne warunki atmosferyczne (opady deszczu, ujemne temperatury). 
Dodatkowo powyższa kolejność może być również zmieniona w przypadku powstania 
nowych ubytków zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego – jest to kompetencja, 
która musi być zastrzeżona dla Zarządu Powiatu w Policach, który pełni funkcję zarządcy 
dróg powiatowych i ma on prawo do jej zmiany w przypadku pogorszenia się warunków 
technicznych na poszczególnych drogach. Dlatego też nie ma możliwości zobligowania się 
przez Zarząd Powiatu w Policach do załatania konkretnej drogi w konkretnym terminie,  
z tak dużym wyprzedzeniem.  
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Na samym końcu chciałbym podkreślić, że bezpieczeństwo mieszkańców jest 
priorytetem w każdej sferze działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Policach. 
Praktycznie każde działanie realizowane przez Wydział Dróg Publicznych, począwszy od 
zimowego utrzymania dróg powiatowych, poprzez oznakowanie pionowe i poziome dróg, 
utrzymanie zieleni przydrożnej, przeglądy okresowe, uzgadnianie projektów budowlanych 
urządzeń obcych, projektów organizacji ruchu, czy też koordynacja inwestycji – związane 
jest z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Polickiego. Nie jest możliwa 
rezygnacja z któregokolwiek przykładowo wskazanego przeze mnie działania  
i przeznaczenia wszystkich środków na remonty cząstkowe. Takie postępowanie byłoby 
działaniem nieodpowiedzialnym. 

  
 
 
 

             /-/ Andrzej Bednarek 
        Starosta Policki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują do wiadomości: 
1. Przewodniczący Rady Powiatu w Policach 
2. ST 
3. SP 


