

**Pani
Aneta Rejczyk-Matysiak
Radna Powiatu Polickiego**

DP.0003.13.2021.MS

Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 31 sierpnia 2021 r., który do kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach wpłynął – za pośrednictwem poczty elektronicznej – w dniu 31 sierpnia 2021 r., a także mając na uwadze brzmienie § 63 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5468) oraz art. 244 i 247 w związku z art. 237 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), informuję, co następuje.

Pismem z dnia 27 lipca 2021 r. znak DP.0003.12.2021.NW zawiadomiłem Panią, że prace związane z naprawą sześciu wpustów deszczowych w ciągu ul. Granicznej jak i naprawie kanalizacji deszczowej w rejonie ronda przy siedzibie Urzędu Gminy Dobra rozpoczną się w pierwszej połowie sierpnia 2021 r., jednocześnie informując, że oba te zadania będą realizowane przez jednego wykonawcę. Prace te rozpoczęły się z niewielkim opóźnieniem, tj. w dniu 19 sierpnia 2021 r., spowodowanym problemami z dostępnością materiałów niezbędnych do wykonania naprawy. Jako pierwsze realizowane były prace związane z naprawą kanalizacji deszczowej w rejonie ronda przy siedzibie Urzędu Gminy Dobra. Decyzja ta wynikała z dużo wyższego stopnia pilności wykonania tego remontu, tj. z bezpośredniego zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu pojazdów i pieszych wywołanego uszkodzeniami nawierzchni jezdni i chodnika. W pierwszej kolejności wszystkie siły wykonawcy remontu skierowane były na to, aby jak najszybciej udrożnić przejazd ul. Graniczną, która przez 5 dni była zamknięta dla ruchu. Prace związane z naprawą ww. odcinka kanalizacji deszczowej pierwotnie miały się zakończyć do 31 sierpnia 2021 r., jednak po dokonaniu rozbiórek nawierzchni, zakres prac niezbędnych do prawidłowego wykonania remontu okazał się dużo szerszy niż pierwotnie zakładano. Prace związane z naprawą wpustów deszczowych rozpoczęły się natomiast 6 września 2021 r., tj. niezwłocznie po zakończeniu prac w jezdni drogi powiatowej i zostaną ukończone prawdopodobnie ok. 20 września 2021 r.; jednakże zaznaczam, że dokładny termin zakończenia całości prac będzie znany dopiero po zinwentaryzowaniu wszystkich uszkodzeń na sieci kanalizacji deszczowej. Mając na uwadze powyższe nie ma potrzeby składania przez Panią dodatkowych wniosków w tej sprawie.

*Na oryginale właściwy podpis
Andrzeja Bednarka, Starosty Polickiego*

Otrzymują do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Powiatu w Policach
2. ST
3. SP