

Pan
Jacek Fabisiak
Radny Powiatu Polickiego

DP.0003.30.2023.AS

Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 3 listopada 2023 r, który do kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach wpłynął w dniu 6 listopada 2023 r., a także mając na uwadze brzmienie § 63 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468) oraz art. 237 § 2 i art. 238 § 1 w związku z art. 247 Kodeksu postępowania administracyjnego Zarząd Powiatu w Policach informuje, co następuje.

Termin wykonania inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralewej” określony w umowie z wykonawcą jest zagrożony z uwagi na potrzebę usunięcia licznych kolizji budowanej kanalizacji deszczowej z niezainwentaryzowanymi istniejącymi sieciami (tj. kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej), konieczność sporządzenia zamiennego projektu na usunięcie kolizji elektrycznych w obrębie pętli przy ulicy Górnej, której zagospodarowanie zostało zmienione w celu ochrony rosnącego dębu, potencjalnego pomnika przyrody oraz w związku z trudnościami napotkanymi przy przestawieniu szafy teletechnicznej.

Biorąc pod uwagę powyższe harmonogram wykonania robót budowlanych uległ zmianie. Wydział Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach w dalszym ciągu ma w planach wykonanie nasadzeń zastępczych. Jednakże te prace mogą być dopiero wykonane po zakończeniu wszystkich robót budowlanych branży drogowej. O terminie wykonania nasadzeń zastępczych będziemy informować w przyszłym roku w ramach posiedzeń Komisji Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa Rady Powiatu w Policach.

/-/ Andrzej Bednarek
Starosta Policki

Otrzymują do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Powiatu w Policach
2. ST
3. SW
4. SC
5. SP